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Komentář k vybraným investičním akcím

Park Lazáro Cardénase del Rio (akce č. 1 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj) 
[bookmark: _GoBack]Park Lazáro Cardénase del Rio byl připravován k rekonstrukci a doplnění o vodní prvek. Po proběhlé participaci s občany (AGORA 2015) a na základě výstupů z jednání se signatáři petice bude v projektu pokračováno. V současné době probíhá prověřování možnosti obnovení toku dejvického potoka. V roce 2018 byla realizována úprava předané dokumentace pro územní řízení na základě požadavku zadavatele projektová dokumentace včetně projednání s DOSS. V roce 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracována dokumentace pro výběr dodavatele. Samotný výběr dodavatele proběhne na začátku roku 2021 a vlastní realizace proběhne v letech 2021 - 2022.

Macharovo náměstí – novostavba objektu tenisového klubu se zázemím (akce č. 2 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)   
V prvním pololetí 2019 bylo připraveno zadání a stavební program pro zpracování variantní studie na objekt tenisového klubu se zázemím. Po projednání s provozovatelem tenisového klubu a zástupci veřejnosti byla zadána variantní studie objektu tenisového klubu se zázemím na místě stávajícího ubytovacího objektu. V roce 2020 byla podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace (2020 – 2022). Vlastní realizace by měla být zahájena v roce 2022 a dokončena 2024.

Plán pro Ladronku – dostavba parku Ladronka (akce č. 3 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
Usnesením ZMČ 703/18 z 20.9.2018 byl schválen Plán pro Ladronku, včetně odhadu nákladů. V roce 2021 bude zpracována část projektová dokumentace. Vlastní realizace proběhne po etapách v letech 2022 - 2025.

Spolupráce s Fakultou architektury ČVUT (akce č. 4 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
Probíhá každoročně formou poskytnutí investiční dotace na vybraný studentský projekt. 

Veřejný prostor (akce č. 5 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
Jedná se o umísťování městského a informačního mobiliáře do veřejného prostoru. Každoročně navržená částka zahrnuje projektové práce, včetně realizace vybraných prvků.

Revitalizace veřejného prostoru (akce č. 6 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
Jedná se o projektové práce související s přeměnou veřejného prostoru a doplnění o nové funkce. Jde zejména o prostor ulice Technická a centrální prostor Dejvic a Bubenče. 

Revitalizace Dejvické ulice (akce č. 7 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
V roce 2021 proběhne participační projekt na revitalizaci Dejvické ulice, včetně podzemních garáží, a bude zahájena příprava k zadání urbanistické soutěže (v roce 2022). S ohledem na skutečnost, že se jedná o záměr investičně překračující možnosti MČ P6, bude následná příprava záměru časově, věcně a finančně koordinována s HMP.
Garáže hotel International (Crowne Plaza) – projektová příprava (akce č. 8 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
HMP v minulosti studijně prověřilo umístění podzemních garáží pod bývalým náměstím Družby, dnes urbanisticky nedoceněném prostoru. S ohledem na skutečnost, že se jedná 
o záměr investičně překračující možnosti MČ P6 bude následná příprava záměru časově, věcně a finančně koordinována s HMP. Předpokládáme, že v roce 2022 bude zahájena předprojektová a projektová příprava a hledána možnost spolufinancování. Vlastní projektové práce budou rozloženy v letech 2022 – 2023.  

Rehabilitace prostoru náměstí Interbrigády (akce č. 9 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
V návaznosti na usnesení ZMČ 120/19 z 12.9.2019 byla v roce 2020 přemístěna socha I.S.Koněva a bude odstraněn kamenný parter.  Současně probíhá příprava kombinované výtvarné a architektonické soutěže na památník osvobození, který nahradí stávající sochu maršála Koněva včetně úprav tohoto prostoru. Vlastní soutěž bude vypsána na začátku roku 2021. Projektové práce související s úpravou tohoto veřejného prostoru předpokládáme v letech 2022. V roce 2023 – 2024 se předpokládá vlastní realizace včetně zhotovení uměleckého díla. Akce je zařazena do rozpočtového výhledu s tím, že není zahrnuta do celkového součtu investičních výdajů, neboť se předpokládá, že bude financována z Památkového fondu HMP.

MŠ Sibeliova – architektonická soutěž (akce č. 10 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)  
V roce 2019 bylo požádáno o změnu ÚP. Předpoklad soutěže o návrh je v roce 2021. Projektové práce je možné zahájit až po schválení změny ÚP, předpokládáme, že realizace včetně projektové přípravy bude probíhat v letech 2022 – 2025. Samotná realizace stavby je zařazena do rozpočtového výhledu v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání (akce č. 62). 

Rakovnická – bytové domy a MŠ (akce č. 11 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
V návaznosti na revokaci usnesení k navyšování kapacit v mateřských školách probíhá v současné době příprava soutěže o návrh na předmětný záměr, který by měl být dokončen v příštím roce. V letech 2022 – 2023 budou probíhat projektové práce, předpoklad realizace je v létech 2024 – 2026.
Akce představuje novostavbu 4 třídní MŠ včetně úprav venkovních ploch pro potřeby dětského hřiště a zahrady MŠ. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Předpokládá se, že výdaje budou částečně kryty z rozpočtu MČ Praha 6 
a částečně budou kryty z jiných zdrojů.
Dále akce představuje výstavbu dvou bytových domů s celkovou podlahovou plochou 1 846,80 m2 na území ohraničeném ulicemi Stochovská a Rakovnická. Výstavba bytového komplexu bude v režii MČ Praha 6. Předpoklad výstavby je v letech 2023 - 2024. 
Předpokládá se, že budou výdaje částečně hrazeny z rozpočtu MČ Praha 6 a částečně z jiných zdrojů.

KC Kaštan (akce č. 12 v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj)
V návaznosti na Programové prohlášení RMČ bude v roce 2020 zahájena předprojektová 
a projektová příprava rekonstrukce objektu včetně navazujícího okolí. Projektové práce budou probíhat v letech 2021 – 2022, vlastní realizaci předpokládáme v letech 2022 – 2024.


Workoutové hřiště (akce č. 13 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o vybudování workoutového hřiště na vytipované ploše sídliště Petřiny, kde zatím žádné takové zařízení není.

Rekonstrukce pěší cesty k nemocnici Motol (akce č. 14 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o legalizaci vyšlapané a částečně zpevněné pěší cesty od Ladronky k nemocnici Motol (pěší cesta veřejnou zelení vedoucí souběžně s frekventovanou ulicí Šafránecká 
a Kukulova (p. č. 3789, p. č. 3799, k. ú. Břevnov). V roce 2022 bude zpracována projektová dokumentace a vlastní realizace bude v roce 2023. 

Revitalizace parku za zimním stadionem Vokovice (akce č. 15 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o celkovou revitalizaci území mezi ulicemi Na Dlouhém lánu a Na Rozdílu. Bude zpracována projektová dokumentace na využití této parkové plochy a její vybavení parkovým mobiliářem. Zpracování PD včetně získání všech potřebných povolení bude v roce 2021 
a vlastní realizace v roce 2022.

Revitalizace dětského hřiště Družicová vč. PD (akce č. 16 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o kompletní rekonstrukci dětského hřiště na Hvězdné cestě. V roce 2024 bude zpracována PD včetně získání všech potřebných povolení a vlastní realizace bude probíhat v roce 2025.

Vybudování pěší cesty Talichova – Stamicova (akce č. 17 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o legalizaci velmi hojně používané cesty při ulici Talichova. S ohledem na svažitost pozemku je třeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci a teprve poté realizovat. V roce 2021 bude zpracována PD včetně získání všech potřebných povolení a vlastní realizace bude v roce 2022.

Rekonstrukce parku včetně dětského hřiště – ulice 8. listopadu (akce č. 18 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o celkovou rekonstrukci areálu nazvaného ÚL. Úpravy si nevyžádají stavební povolení, proto lze realizaci naplánovat v jednom roce.

Kuličkový areál – dětské hřiště Interbrigády (akce č. 19 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o vybudování obdobného kuličkového areálu, jako byl v roce 2019 realizován na Dědině v rámci participačního projektu rovněž v centru Dejvic. Základová deska si vyžádá stavební povolení, proto je vhodnější rozložit realizaci do dvou let. V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace.

Revitalizace parčíku Na Čihadle (akce č. 20 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o celkovou revitalizaci prostoru parčíku za ZŠ Hanspaulka (obnova dětského hřiště a dovybavení volných prostor dalšími prvky pro využití volného času, ke sportování či relaxaci). V roce 2022 bude zpracován návrh a bude zahájena vlastní realizace.

Agility hřiště I. a II. (akce č. 21 a č. 22 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Ve snaze vyhovět dlouhodobému požadavku stále se zvětšující skupiny občanů - pejskařů zřídit hřiště se cvičícími prvky pro psy, bude vybrán za účasti veřejnosti pozemek a tento projekt pak bude následně zrealizován.

Revitalizace sídliště Červený vrch (vnitrobloky Evropská x Arabská) (akce č. 23 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o koncepční návrh rekonstrukce pěti vnitrobloků mezi ulicí Evropská a Arabská – jako kontinuálního celku a jeho realizace. Předpokládá se, že akce, s ohledem na svůj velký objem, bude rozdělena do etap.

Instalace SMART toalet na dětská hřiště a spotoviště (akce č. 24 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o instalaci SMART toalet na dalších vybraných dětských hřištích a sportovištích.

Realizace dešťových záhonů (akce č. 25 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o realizaci květinových záhonů při komunikacích, kdy se vytvoří technické podmínky pro to, aby voda z komunikací při dešti nedotékala do kanálů, ale sloužila k zálivce záhonů (jde o opatření zmírňující klimatickou změnu). 

Revitalizace podzemních nádrží na dešťovou vodu (akce č. 26 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o instalaci podzemních nádrží na zachycování dešťové vody ze svodů u domů 
a následné využívání této vody k zálivce výsadeb květin, stromů apod. (jde o opatření zmírňující klimatickou změnu).

Nákup velkých herních prvků (akce č. 27 v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura)
Jedná se o nákup herních prvků, jejichž cena přesáhne 40 tis. Kč za kus. 

Podzemní kontejnery (akce č. 28 v rámci kapitoly 03 – Doprava)
Jedná se o postupné obměňování některých nadzemních stanovišť tříděného odpadu za podzemní stanoviště ve vytipovaných technicky prověřených lokalitách.

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – výstavba nového objektu 4 třídní MŠ (akce č. 29  v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje vybudování novostavby 4 třídní mateřské školy Vokovická včetně revitalizace zahrady a provedení demolice původního objektu. Součástí akce je projektová 
a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Část finančních prostředků na realizaci akce ve výši 2.000 tis. Kč je zařazena do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 36.750 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

ZŠ a MŠ Kocínka – výstavba nového objektu (akce č. 30 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje vybudování novostavby objektu základní a mateřské školy. Jedná 
se o vybudování 2 tříd mateřské školy a 8 učeben základní školy, jídelny, víceúčelového sálu, technického zázemí a zahrady ve stávajícím samostatném areálu ZŠ Bílá mezi ulicemi 
Na Kocínce a Kadeřávkovská. Projektová dokumentace řeší mimo jiné i způsob stravování. Požadováno je řešení bez realizace varny se zajištěním stravování prostřednictvím varny 
ZŠ Bílá. Součástí akce je i demolice dvou stávajících pavilonů bez čísla popisného 
a projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 114.500 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 60.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

ZŠ Emy Destinnové  - objekt Českomalínská – celková rekonstrukce střechy (akce č. 31 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje kompletní výměnu střešního fóliového systému včetně doplnění tepelně izolační vrstvy a nadstřešní části hromosvodů, realizaci opatření proti přehřívání učeben 
a ostatních pobytových místností a doplnění nuceného větrání. Součástí akce je i projektová 
a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Projektová dokumentace bude zpracována v roce 2021. 
 
 ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba (akce č. 32 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje zřízení půdní vestavby v objektu základní školy J. A. Komenského. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Konkrétně je předpokládáno rozšíření o 3 kmenové učebny a učebnu pro dělenou výuku, vybudování sborovny, kabinetů, denní místnosti a sociálního zázemí. S půdní vestavbou bude nezbytné řešit vybudování výtahu, navýšení kapacity školní kuchyně, jídelny, šaten a počtu parkovacích stání. Dále bude řešena částečná rekonstrukce školní kuchyně. Část finančních prostředků na realizaci akce ve výši 33.000 tis. Kč je zařazena do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 31.000 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 30.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba (akce č. 33 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje zřízení půdní vestavby v objektu ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2.  Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Konkrétně je předpokládáno v objektu ZŠ nám. Svobody vybudování 4 kmenových učeben, odborné učebny, kabinetů, hudebního sálu, knihovny, počítačové učebny a sociálního zázemí. V objektu ZŠ Emy Destinnové je předpokládáno vybudování 2 kmenových učeben, odborné učebny, malých specializovaných učeben, kabinetů, knihovny, studovny, herny, keramické dílny a sociálního zázemí. S půdní vestavbou bude nezbytné řešit vybudování výtahu, nového únikového schodiště, navýšení kapacity školní kuchyně, jídelny, šaten a počtu parkovacích stání. Část finančních prostředků na realizaci akce ve výši 30.000 tis. Kč je zařazena do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 61.000 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 40.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.
 
ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – výměna ZTI instalací (akce č. 34 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje kompletní výměnu ZTI instalací, které jsou aktuálně v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 


ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – akustika jídelny a zázemí (akce č. 35 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje doplnění akustických opatření do prostoru školní jídelny a přilehlého zázemí. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce venkovního sportoviště (akce č. 36 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje celkovou modernizaci stávajícího víceúčelového hřiště včetně přiléhajících zpevněných ploch. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Vlastní realizace je plánována po dokončení plánované půdní vestavby, současně s výměnou dešťové kanalizace.

MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby s výtahem (akce č. 37 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje celkovou rekonstrukci objektu MŠ Libocká včetně 2 třídní přístavby s výtahem pro zajištění bezbariérového přístupu. Součástí akce je i projektová 
a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Část finančních prostředků na realizaci akce ve výši 4.000 tis. Kč je zařazena do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 43.000 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 35.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

MŠ Šmolíkova – dokončení rekonstrukce včetně nástavby (akce č. 38 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje dokončení celkové rekonstrukce mateřské školy Šmolíkova včetně nástavby nad vstupní částí. V předchozích letech bylo provedeno zateplení obvodového a střešního pláště a rekonstrukce zpevněných ploch. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 36.500 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 25.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

ZŠ J. A. Komenského – modernizace elektroinstalace (akce č. 39 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje celkovou rekonstrukci elektroinstalace ZŠ J. A. Komenského. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla.

MŠ Janákova – přístavba 2 třídní MŠ vč. rekonstrukce stávajícího objektu (akce č. 40 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje navýšení kapacity formou přístavby 2 třídní MŠ ke stávajícímu objektu. Současně bude dokončena celková rekonstrukce původní budovy mateřské školy 
včetně navýšení kapacity školní kuchyně o varnu pro 4. tř. umístěnou do nové přístavby.  V předchozích letech byla provedena výměna oken a rekonstrukce sociálního zázemí. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Část finančních prostředků na realizaci akce ve výši 4.000 tis. Kč je zařazena do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 40.000 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 33.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce vstupu do jídelny a družiny (akce č. 41 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje rekonstrukci prosklené vstupní části do školní jídelny a družiny. Jedná se především o odstranění zatékání do vnitřních částí budovy. Součástí akce je i projektová 
a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla.

ZŠ Věry Čáslavské – nová okna v místě stávajících sklobetonů (akce č. 42 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje výměnu stávajících sklobetonů ve schodišťovém prostoru za nová okna, jedná se o dokončení výměny oken v objektu ZŠ. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla.
 
MŠ Velvarská – modernizace vzduchotechniky, měření a regulace (akce č. 43 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje modernizaci vzduchotechniky včetně měření a regulace. Součástí akce je 
i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

ZŠ Marjánka – navýšení kapacity a vybudování tělocvičny – pouze projektová příprava (akce č. 44 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje přístavbu objektu základní školy za účelem navýšení kapacity 
a vybudování tělocvičny. S přístavbou bude nezbytné řešit vybudování výtahu, navýšení kapacity školní kuchyně, jídelny, šaten a počtu parkovacích stání. Součástí akce je 
i architektonická soutěž včetně navazující projektové a inženýrské činnosti nezbytné k realizaci díla. Odhadované celkové náklady jsou ve výši 174 500 000,- Kč. Vlastní realizace proběhne s ohledem na možné čerpání investičních prostředků formou dotačních žádostí HMP a Evropských strukturálních a investičních fondů (ESF) v rámci jednotlivých operačních programů. 

MŠ Bubeníčkova – odvodnění ploch přiléhajících k objektu MŠ (akce č. 45 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje realizaci opatření proti přívalovému dešti, který opakovaně zaplavuje 
1. podzemního podlaží objektu mateřské školy. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

MŠ Juárezova – celková rekonstrukce (akce č. 46 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje celkovou rekonstrukci MŠ Juárezova. Součástí akce je i projektová 
a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 22.150 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

MŠ Volavkova – odvodnění ploch přiléhajících k objektu MŠ (akce č. 47 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje realizaci opatření proti přívalovému dešti, který opakovaně zaplavuje 
1. podzemní podlaží objektu mateřské školy. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

MŠ Čínská – doplnění stínění do oken (akce č. 48 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje realizaci opatření proti přehřívání učeben a ostatních pobytových místností. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

MŠ Motýlek – doplnění stínění do oken (akce č. 49 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje realizaci opatření proti přehřívání učeben a ostatních pobytových místností. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště (akce č. 50 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje vybudování venkovního víceúčelového hřiště na pozemku přilehlém k ZŠ. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

MŠ Terronská – rekonstrukce teras (akce č. 51 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje rekonstrukci teras související se zatékáním do vnitřních částí objektu MŠ. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

ZŠ Petřiny – sever – celková rekonstrukce střechy tělocvičny (akce č. 52 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje kompletní výměnu střešního fóliového systému tělocvičny včetně doplnění tepelně izolační vrstvy a řešení nadstřešní části hromosvodů. Součástí akce je i projektová 
a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

ZŠ Hanspaulka – výměna části oken (akce č. 53 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje výměnu části dřevěných oken, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

MŠ Sbíhavá – rozšíření zahrady a venkovních herních prvků (akce č. 54 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje využití přilehlého pozemku za účelem rozšíření zahrady včetně doplnění venkovních herních prvků. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

MŠ Na Okraji – celková modernizace zahrady (akce č. 55 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje celkovou modernizace zahrady MŠ včetně zpevněných ploch a venkovních herních prvků. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla.
 
Navýšení kapacity ZŠ T.G. Masaryka o 2 třídy – vila Pamela (akce č. 56 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje vybudování 2 třídní základní školy v objektu Ruzyňská 253/26 (vila Pamela). Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla, která je součástí návrhu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021.

ZŠ Dědina - nástavba (akce č. 57 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje navýšení kapacity ZŠ Dědina formou nástavby v zadním traktu objektu na jednopodlažní budově „C“. Součástí akce bude i rekonstrukce přízemní části jednopodlažní části budovy „C“. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

ZŠ T.G.Masaryka – rekonstrukce školní kuchyně (akce č. 58 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání) 
Akce představuje částečnou rekonstrukci a navýšení kapacity školní kuchyně ZŠ TGM včetně vybudování nového lapače tuků. Stávající kapacita varny je nevyhovující a v souvislosti s vybudováním dvoutřídní základní školy v nedalekém objektu Pamela je nutné zajistit navýšení kapacity varny. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. 

ZŠ Věry Čáslavské – modernizace atletického oválu a sektoru pro skok daleký (akce č. 59 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje celkovou rekonstrukci atletického oválu s rovinkou a sektorem pro skok daleký. Stávající polyuretanový povrch je na hranici životnosti a dochází k jeho poškozování kořenovým systémem okolních stromů. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla.

Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch (akce č. 60 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje novostavbu 4 třídní MŠ v areálu základní školy Červený vrch včetně úprav venkovních zpevněných ploch a zahrady. Architektonickou soutěž zajišťuje OÚR ÚMČ. Částka ve výši 7.000 tis. Kč je zařazena v návrhu rozpočtu na rok 2021. Součástí akce je 
i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 30.000 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 25.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

Novostavba 2 třídní MŠ Na Marně (akce č. 61 v rámci kapitoly 04 – Školství 
a vzdělávání)
Akce představuje novostavbu 2 třídní MŠ včetně úprav venkovních ploch pro potřeby dětského hřiště a zahrady MŠ. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 25.000 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

Novostavba 4 třídní MŠ Sibeliova (akce č. 62 v rámci kapitoly 04 – Školství a vzdělávání)
Akce představuje novostavbu 4 třídní MŠ včetně úprav venkovních ploch pro potřeby dětského hřiště a zahrady MŠ. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Architektonická soutěž je zařazena v rámci kapitoly 01 – Územní rozvoj (akce č. 10). Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 35.000 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 25.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou (akce č. 63 v rámci kapitoly 05 – Zdravotnictví a sociální věci)
Na základě zpracovaných statických posudků vyplývá, že budova polikliniky je v podmínečně havarijním stavu Z posudků rovněž vyplynulo, že rekonstrukci budovy polikliniky nelze provádět za provozu, tak jak bylo původně předpokládáno. Z tohoto důvodu se v období let 2022 - 2026 budou s největší pravděpodobností provádět zabezpečovací práce k zajištění bezproblémového provozu a po důkladné analýze se vybere nejvhodnější varianta dalšího řešení. 

Přístavba polikliniky Pod Marjánkou (akce č. 64 v rámci kapitoly 05 – Zdravotnictví 
a sociální věci)
Vychází se z předpokladu, že Praha 6 a ostatní orgány státní správy, včetně občanské společnosti, přijmou záměr postupné náhrady stávající polikliniky za nový komplex realizovaný etapově ve variantě E (tento záměr byl schválen Usnesením ZMČ č. 295/20 ze dne 25.9.2020). Tato varianta předpokládá kompletní zbourání nízkých částí a výstavbu nové části polikliniky, která by byla schopna pojmout všechny stávající provozy, včetně jejich požadavku na rozšíření, včetně parkovacích stání (120 – 170 parkovacích míst). Je předpoklad, že architektonická soutěž, která proběhne ve II. a III. čtvrtletí roku 2021, musí řešit areál jako celek, jeho rozdělení na etapy a postupnou realizaci. Pro období 2022 – 2026 je předpokládána realizace nového objektu se zachováním provozu polikliniky (včetně odborností stanovených věcným břemenem). Akce je zařazena do rozpočtového výhledu s tím, že není zahrnuta do celkového součtu investičních výdajů. O dalším postupu v rámci této akce bude rozhodnuto až po jejím projednání v orgánech MČ Praha 6.

Šatovka (akce č. 65 v rámci kapitoly 05 – Zdravotnictví a sociální věci)
Areál Šatovky má soudem zrušenou změnu územního plánu HMP, kterým stabilizoval areál z plochy OB a PS na VV. Bez této nebo jiné eventuální změny územního plánu nelze projekt realizovat. Je předpoklad, že v roce 2021 by změna územního plánu mohla proběhnout, a tím by se mohly zahájit další práce. MČ Praha 6 požádala o změnu územního plánu HMP v upraveném nároku (v roce 2020). Akce je zařazena do rozpočtového výhledu s tím, že není zahrnuta do celkového součtu investičních výdajů. O dalším postupu v rámci této akce bude rozhodnuto až po rozhodnutí o změně územního plánu.

LDN Drnovská (akce č. 66 v rámci kapitoly 05 – Zdravotnictví a sociální věci)
Při plánování kapitálových výdajů na další období vycházíme z příslibu procesu změny územního plánu HMP, která by měla být schválena do jara 2020. V roce 2021 by měla být 
v I. pololetí vyhodnocena architektonická soutěž o návrh, ze které se bude následně odvíjet další realizace. Předpokládá se, že finanční prostředky ve výši 124.000 tis. Kč budou kryty z rozpočtu MČ Praha 6, zbylé finanční prostředky ve výši 100.000 tis. Kč budou kryty z jiných zdrojů.

U všech projektů nepředpokládáme v celém procesu lhůty na odvolání účastníků ve správním řízení

Pamětní desky (akce č. 67 v rámci kapitoly 06 – Kultura)
Výběr konkrétních osobností probíhá operativně, každoročně.

Modely (akce č. 68 v rámci kapitoly 06 – Kultura)
Každoročně je do rozpočtu zařazována částka na výrobu 2 modelů významných objektů Prahy 6. Tím je doplňována a postupně kompletizována kolekce modelů reprezentujících MČ P6 na mezinárodních i tuzemských výstavách. 

Poutní cesta Loreta - Hájek (akce č. 69 v rámci kapitoly 06 – Kultura)
Dlouhodobým záměrem MČ P6 je obnova trasy poutní cesty v úseku Vypich - Bílá hora (za Kauflandem), předprojektová a projektová příprava a realizace (2022 - 2025).

Rekonstrukce zdravotně - technických instalací v bytovém domě náměstí Svobody 728/1 (akce č. 70 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vnitřních instalací vody a kanalizace. Součástí projektu bude kompletní pasportizace technického stavu těchto instalací ve společných prostorách domu a v jednotlivých bytových jednotkách nájemníků. V rámci rozsahu úprav bude nutné jednat s orgány památkové péče a stavebním úřadem.
Při poptávání a konzultaci s odbornými projekčními společnostmi vyplynulo, že vzhledem k tomu, že bytový dům náměstí Svobody 728/1 je nemovitá kulturní památka, jsou veškeré stavební zásahy podmíněny zpracováním stavebně historického průzkumu a souhlasu orgánů památkové péče. Bez zpracování stavebně historického průzkumu nelze zahájit projektové práce. 
S ohledem na výše uvedené bylo dohodnuto pozastavení akce a zadání vypracování stavebně historického průzkumu celého objektu. V souvislosti s nutností přesunutí původních rozvodů a instalací z výtahových šachet do jiných prostor domu, bylo v závěru roku 2019 pro nalezení vhodných tras instalací objednáno provedení průzkumných sond. Po jejich vyhodnocení a stanovení funkčnosti původních rozvodů elektro a plynu bude možné vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci k rekonstrukci zdravotně – technických instalací v domě.
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu - projekční příprava akce bude zahájena 
ve  4. čtvrtletí 2020 v závislosti na kontrole výstupu z geodetického zaměření z 4/2020 a další koordinací s PD výtahových kabin, která je momentálně projednávána s památkáři. Dokončení projekční přípravy se předpokládá v 1. čtvrtletí r. 2021 a následně dojde k vypsání výběrového řízení na realizaci stavebních prací. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2021 
a dokončení akce je předpokládáno v roce 2023.    

Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě náměstí Svobody 728/1 (akce č. 71 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje celkovou modernizaci výtahů související s průběžným odstraňováním provozních rizik a uvedením technického stavu do souladu s aktuálně platnými normami. Zpracování projektové dokumentace navazuje na stavebně historický průzkum výtahových kabin realizovaný v roce 2018. Projekční práce byly zahájeny v červnu 2019, dokončení projektové dokumentace včetně kontrolního rozpočtu projektanta a kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy je předpokládáno do konce roku 2020, následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavebně montážních prací. Rozsah rekonstrukce (případně výměny) bude upřesněn po dopracování technické dokumentace a stanovení provozních rizik. Vlastní rekonstrukce výtahů je plánována postupně v letech 2021 - 2022.

Modernizace elektroinstalace společných prostor bytového domu náměstí Svobody 728/1 (akce č. 72 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje zpracování zadávací realizační projektové dokumentace a následnou kompletní výměnu silnoproudé elektroinstalace a doplnění slaboproudé elektroinstalace (zvonky) ve společných prostorách bytového domu. Součástí prací bude úprava rozváděčů dle současných platných norem.
Zahájení projekčních prací bylo podmíněno zpracováním stavebně historického průzkumu celého objektu, který je kulturní památkou. Stavebně historický průzkum objektu, jehož výstupy budou použity jako podklad pro zpracování projektové dokumentace modernizace elektroinstalace, byl ukončen až v samém závěru roku 2019. 

Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu - projekční příprava akce „Modernizace elektroinstalace společných prostor bytového domu náměstí Svobody 728/1 – PD by měla být zahájena v 1. čtvrtletí 2021. Realizace stavebních prací je plánována v letech 2021 - 2022.

Výstavba půdních bytů v bytovém domě Střešovická 532/23 (akce č. 73 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje zpracování zadávací realizační projektové dokumentace a následně vlastní realizaci stavebních prací včetně nezbytné inženýrské činnosti na půdní vestavbu 2 bytových jednotek v nevyužívaném podkroví bytového domu. Předpokládané zahájení projekčních prací a inženýrské činnosti je v roce 2020. Po zpracování projektové dokumentace, získání souhlasných stanovisek orgánů státní správy a vysoutěžení dodavatele, je předpokládáno zahájení stavebních prací, které proběhnou v letech 2021 - 2022. 

Rekonstrukce střešního pláště bytového domu nám. Svobody 728/1 (akce č. 74 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje zpracování projektové dokumentace rekonstrukce střešního pláště objektu Skleněného paláce a následnou kompletní rekonstrukci střešního pláště objektu včetně řešení všech dalších souvisejících prací jako jsou opravy omítek, opravy komínů, výměny oplechování (popř. oprava a nátěr oplechování), opravy a nátěr ocelových konstrukcí, zábradlí a výplní otvorů ústících na střechu, apod. S ohledem na provázanost rekonstrukce střešního pláště s plánovanou rekonstrukcí výtahů v objektu (strojovny výtahů umístěny na střeše) 
a rekonstrukcí zdravotně technických instalací v domě (větrací hlavice stoupacího potrubí procházejí střešní konstrukcí) bude nutné koordinovat a realizovat všechny tři akce současně. Vzhledem k výše uvedenému bude stavební část této akce realizována až v letech 
2021 - 2022. 

Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 a rekonstrukce oplocení (akce č. 75 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje zpracování zadávací realizační projektové dokumentace a následnou celkovou rekonstrukci obvodového pláště včetně výměny klempířských prvků. Současně bude realizována celková modernizace oplocení včetně podezdívky a ostatních zámečnických prvků. Projekční přípravu předpokládáme v roce 2022. Vlastní realizace stavebních prací je předpokládána v roce 2023.

Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Kajetánky (ul. Jílkova, Nad Kajetánkou, Patočkova) (akce č. 76 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje realizaci kompletní výměny střešní krytiny včetně zateplení, systémových prvků kotvení, provedení detailů, oplechování a kompletní opravu komínových těles a hlavic včetně souvisejících stavebních prací a inženýrské činnosti na objektech v ulici Nad Kajetánkou 36/8, 37/6, 42/4, ul. Patočkova 1410/37, 1411/35, 1412/33, k.ú. Břevnov. V roce 2018 byla zpracována pasportizace střech objektů ve svěřené správě 
MČ Praha 6 v území ohraničeném ulicemi Nad Kajetánkou, Jílkova a Patočkova, 
ze které vyplynulo, že cca 30 – 50 % střešní krytiny uvedených objektů je na hranici životnosti, objevují se místa s lokálními netěsnostmi, degradací materiálu a hrozí zatékání 
do objektu. V roce 2020 byla vypracována realizační projektová dokumentace na kompletní výměnu střešní krytiny včetně zateplení, systémových prvků kotvení, provedení detailů, oplechování a kompletní opravu komínových těles a hlavic včetně souvisejících stavebních prací a inženýrské činnosti. Dne 31.07.2020 byl vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Počátkem roku 2021 dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Dokončení realizace prvního objektu je předpokládána ve 2. pololetí 2021, realizace zbývajících dvou objektů (ul. Jílkova) je plánována na rok 2022.

Rekonstrukce objektu bubenečského nádraží (akce č. 77 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje celkovou rekonstrukci objektu. Objekt bude plnit tři hlavní funkce – komunitní, sportovně rekreační a stravovací. Ke konci roku 2019 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na budoucí nájemce objektu nádraží Bubeneč. V polovině roku 2020 byla podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace tohoto objektu. V letech 2020 – 2021 budou probíhat projektové práce a výběr dodavatele stavebních prací, vlastní realizace stavebních prací proběhne v letech 2022 – 2023.

Náměstí Svobody 728/1 – vzduchotechnika (akce č. 78 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje celkovou rekonstrukci rozvodů vzduchotechniky (chlazení a vytápění) provozoven a nebytových prostor v 1. NP bytového domu. Stávající rozvody vykazují značnou poruchovost a výkon topné/chladící soustavy je nedostatečný. Zahájení projektové přípravy je předpokládáno v roce 2021, vlastní realizace stavebních prací následně v letech 2022 - 2023.

Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4 (akce č. 79 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje celkovou rekonstrukci krovu a zateplení fasády objektu azylového domu. Střecha objektu vykazuje známky poškození (převážně ze severní strany), do objektu místy zatéká, na stěnách a stropech se objevují plísně. Zahájení projektové přípravy je předpokládáno v roce 2022, vlastní realizace stavebních prací následně v roce 2023.

Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy) (akce č. 80 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje rekonstrukci bytů a nebytových prostor. Ve značné části se jedná o volné byty či nebytové prostory určené k opětovnému pronájmu.

Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění (různé budovy) (akce č. 81 v rámci kapitoly 08 – Hospodářství)
Akce představuje výměny či modernizace zdrojů vytápění bytů a nebytových prostor včetně souvisejících úprav systémů vytápění.


Dne: 10.11.2020
Vypracoval: Odd. finančních plánů a rozpočtu - EO


3


