



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rozvoj a aktualizace MAP

Evaluace a monitoring MAP

ŘV MAP II pro Prahu 6
24. 6. 2019

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
člen realizačního týmu

Postupy MAP II

Metodika tvorby MAP v oblasti vzdělávání

- Aktivita 1: Řízení projektu
- **Aktivita 2: Rozvoj a aktualizace MAP**
- **Aktivita 3: Evaluace a monitoring MAP**
- Aktivita 4: Implementace MAP

Aktivita 2: Rozvoj a aktualizace MAP

- 2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
 - Ustavení/úprava řídicí struktury
- 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu
- 2.3 Pracovní skupina pro financování
- 2.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
- 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
- 2.6 Pracovní skupiny pro další témata

Aktivita 2: Rozvoj a aktualizace MAP

- 2.7 Podpora škol v plánování
 - Zpracované Popisy potřeb škol nebo výstupy Strategických plánů rozvoje školy
- 2.8 Místní akční plánování
 - Aktualizovaná analytická část - (aktualizovaná analýza stavu a potřeb, aktualizované SWOT-3 analýzy minimálně pro tři povinná témata včetně stanovení/úpravy/doplnění hlavních problémů k řešení a analytického popisu jejich příčin)
 - Aktualizovaná strategická část se Strategickým rámcem MAP do roku 2023 (obsahuje minimálně stanovené priority – Dohoda o prioritách, ke každé prioritě stanovené cíle, investiční záměry), aktivity škol, aktivity spolupráce
 - Aktualizace implementační části – postupně zpracovávané akční plány, které jsou připraveny vždy na období 12 – 18 měsíců a pokrývají celé období realizace projektu a minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu

Aktivita 2: Rozvoj a aktualizace MAP

- 2.9 Spolupráce s IPs Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)
- 2.10 Spolupráce s ostatními IPs, IPo koncepčními
- 2.11 Místní lídři
- 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru
- 2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání
- 2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

Aktivita 3: Evaluace a monitoring MAP

- 3.1 Monitoring a evaluace MAP
- 3.2 Zpracování sebehodnoticích zpráv

Dotazy, diskuse